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ABSTRAK 
 
Pada tahun 2014, melalui program pengabdian masyarakat, Program Studi merancang dan 
membangun sebuah musholla bambu yang berada di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan 
Swadaya (P4S) Tani Mandiri di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. 
Dampak pembangunan musholla ini terhadap masyarakat sangatlah positif, musholla tersebut 
bukan hanya dipakai oleh masyarakat petani dibawah P4S Tani Mandiri saja, namun digunakan 
oleh masyarakat sekitar.  
Pada awal tahun 2015 terjadi masalah dengan bangunan musholla bambu tersebut, yaitu 
terserang oleh kutu bubuk. Kutu bubuk merupakan permasalahan umum yang terjadi pada 
bangunan bambu. Permasalahan kutu bubuk ini disebabkan karena proses pengawetan dan 
juga bahan pengawetnya yang tidak tepat guna . Observasi dilakukan oleh tim pengabdi untuk 
melihat dampak buruk dan solusi yang harus diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban 
kami. Kutu bubuk telah menyerang bambu yang menjadi struktur utama bangunan ini dan 
menyebabkan deformasi. Sehingga tim pengabdi memutuskan untuk melakukan rekonstruksi 
musholla ini.  
Dalam proses rekonstruksi ini, tim pengabdi memastikan proses preservasi material bambu 
dengan tepat, yaitu pemilihan material bambu yang tepat untuk material konstruksi, 
pengawetan bambu yang lebih tepat guna, pengeringan bambu dengan baik, perbaikan proses 
konstruksi elemen strukturalnya. Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini terbagi atas 8 tahap, 
yaitu : tahap persiapan material bambu , tahap pengawetan (perendaman), tahap pengeringan , 
tahap perangkaian elemen struktur , tahap pembongkaran, tahap rekonstruksi elemen 
struktural, tahap rekonstruksi atap dan fasade serta tahap perawatan  
Dampak positif dari kegiatan pengabdian ini terhadap mitra selain ketersediaan sarana yang 
diperlukan mitra, yaitu up-dating ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pengawetan, 
penggunaan bilah bambu sebagai material struktur dengan bentuk kekinian serta perawatan.  
Sedangkan dampak positif bagi akademisi adalah peningkatan atensi komunitas akademik 
terhadap kelompok masyarakat kecil serta peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi 
dan seni di program studi. Selain itu, dampak bagi mahasiswa arsitektur adalah pengembangan 
softskills dan hardskills.  
 
Kata kunci : rekonstruksi, bambu, pengabdian masyarakat 
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BAB 1 | MITRA KEGIATAN 
 
Pada tahun 2014, melalui program pengabdian masyarakat, Program Studi merancang dan 
membangun sebuah musholla bambu yang berada di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan 
Swadaya (P4S) Tani Mandiri di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. 
Dampak pembangunan musholla ini terhadap masyarakat sangatlah positif, musholla tersebut 
bukan hanya dipakai oleh masyarakat petani dibawah P4S Tani Mandiri saja, namun digunakan 
oleh masyarakat sekitar. Selain itu rancangan dan teknologi yang diterapkan musholla ini 
dianggap baik oleh pemerintah sehingga akan meningkatkan kawasan P4S Tani Mandiri ini 
menjadi techno park khusus di bidang pertanian. 
 
 
 
Musholla Bambu di P4S Tani Mandiri Desa Cibodas 
Sumber: dokumentasi pribadi 
 
Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan lembaga pelatihan di 
bidang pertanian dan perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani baik secara 
perseorangan maupun berkelompok. P4S Tani Mandiri1 berada di Desa Cibodas, Kecamatan 
Lembang, Kabupaten Bandung. P4S Tani Mandiri ini berjarak 20 km dari Universitas Katolik 
Parahyangan dan dapat ditempuh selama 1 jam – 1 jam 30 menit dengan kendaraan pribadi.  
Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Tani Mandiri ini merupakan salah satu 
P4S binaan BBPP Lembang, juga merupakan salah satu tujuan kegiatan magang 
penyuluh/petani Nasional maupun Internasional seperti Asia, Pasifik, dan Amerika. Kegiatan 
P4S ini selain menjadi tujuan kegiatan magang adalah kegiatan belajar bersama mengenai 
pembibitan, pemeliharaan, panen, pasca panen dan juga pemasaran hasil panen, selain itu P4S 
juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk petani setempat dan juga pihak luar. Rentang 
waktu kegiatan pelatihan tersebut adalah 3 hari sampai dengan 3 bulan. 
                                                          
1 http://www.bbpp-lembang.info/index.php/component/allvideoshare/video/latest/p4s-tani-mandiri 
 
Rekonstruksi Musholla Bambu 
Bagi Komunitas P4S Tani Mandiri Desa Cibodas, Kab. Bandung 
 
 
Tim Pengabdian Progam Studi Arsitektur untuk Rekonstruksi Musholla Bambu 
2 
BAB 2 | PERMASALAHAN MITRA 
 
  
 
Ilustrasi Bambu yang diserang Kutu Bubuk  
sumber: http://mewalik-jaya.blogspot.com dan http://green.kompasiana.com 
Pada awal tahun 2015 terjadi masalah dengan bangunan musholla bambu tersebut, yaitu 
terserang oleh kutu bubuk. Kutu bubuk merupakan permasalahan umum yang terjadi pada 
bangunan bambu. Permasalahan kutu bubuk ini disebabkan karena proses pengawetan dan 
juga bahan pengawetnya yang tidak tepat guna . Sebenarnya dengan upaya pengolahan 
(pengawetan) yang cermat dan sempurna, maka material dari bahan bambu ini, dapat menjadi 
bahan konstruksi dengan emulsi yang cukup kuat/ keras dan berdaya tahan lama (awet), 
sehingga dapat dipergunakan untuk waktu yang lama. 
Observasi dilakukan oleh tim pengabdi untuk melihat dampak buruk dan solusi yang harus 
diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Kutu bubuk telah menyerang bambu yang 
menjadi struktur utama bangunan ini dan menyebabkan deformasi. Sehingga tim pengabdi 
memutuskan untuk melakukan rekonstruksi musholla ini.  
Pengawetan material bambu dapat dilakukan, mulai dari upaya yang sederhana (seperti 
perendaman dengan memakai larutan garam), hingga dengan metode yang lebih canggih 
(melalui penggunakan larutan kimia)  
Agar permasalahan ini tidak terulang, tim pengabdi telah dan sedang melakukan penelitian 
mengenai pengawetan yang tepat guna dan juga mengenai teknologi bambu bilah ikat sebagai 
elemen struktur untuk mendukung proses rekonstruksi ini dan juga pengembangan keilmuan 
mengenaik bambu sebagai material konstruksi. 
Setelah melakukan observasi dan konsultasi kepada ahli-ahli bambu, maka tim pengabdi 
memutuskan untuk merekonstruksi struktur utama (bagian atas) dan fasade. 
Dalam proses rekonstruksi ini, tim pengabdi memastikan proses preservasi material bambu 
dengan tepat, yaitu : 
 melakukan pemotongan bambu tepat waktu,  
 pemilihan umur bambu yang digunakan  
 pemilihan bahan pengawet yang tepat guna  
 proses pengeringan yang benar 
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BAB 4 | PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSTRUKSI MUSHOLLA BAMBU 
 
Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini terbagi atas 8 tahap, yaitu : 
1. Tahap 1 : Tahap persiapan material bambu  
2. Tahap 2 : Tahap pengawetan (perendaman) 
3. Tahap 3 : Tahap pengeringan  
4. Tahap 4 : Tahap perangkaian elemen struktur  
5. Tahap 5 : Tahap pembongkaran 
6. Tahap 6 : Tahap rekonstruksi elemen struktural 
7. Tahap 7 : Tahap rekonstruksi atap dan fasade 
8. Tahap 8 : Tahap perawatan  
KEGIATAN 2015 
FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV 
1  
PERSIAPAN MATERIAL 
BAMBU  
          
2  PROSES PERENDAMAN  
          
3  PROSES PENGERINGAN  
          
4  
PROSES PERANGKAIAN 
ELEMEN STRUKTUR  
          
5  PROSES PEMBONGKARAN  
          
6  
REKONSTRUKSI ELEMEN 
STRUKTUR  
          
7  REKONSTRUKSI FASADE  
          
8  PERAWATAN  
          
 
TAHAP 1 ; TAHAP PERSIAPAN MATERIAL BAMBU  
Untuk mendapatkan bambu dengan durabilitas yang baik untuk material konstruksi maka perlu 
mempertimbangkan aspek-aspek dibawah ini: 
- Waktu penebangan2. Untuk daerah tropis, penebangan dilakukan pada musim 
kemarau supaya kadar air yang ada dalam buluh bambu lebih rendah sehingga tidak 
mudah diserang kumbang bubuk basah. Penebangan dilakukan dengan  memotong 
bambu setinggi kurang dari  30 cm dari permukaan tanah. Pemotongan dapat dilakukan 
dengan menggunakan  golok atau alat sejenis yang cocok. Penebangan dengan gergaji 
akan membuat bagian yang terpotong tidak membusuk sehingga akan merusak 
pertumbuhan akar baru, demikian pula kerusakan pada bagian terpotong secara 
melintang akan mempersulit air hujan untuk masuk ke dalamnya. Setelah penebangan,  
cabang-cabang harus dibuang dengan hati-hati supaya tidak merusak kulit bagian luar 
bambu   karena jika rusak, memudahkan organisme perusak menyerang dan 
mengakibatkan rusaknya bambu. 
 
                                                          
2 https://bamboeindonesia.wordpress.com/peneliti-bambu/purwito/makalah/ 
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Persen Kandungan Pati  4 Jenis Bambu selama 1 Tahun 
Sumber: https://www.academia.edu/8123912/Bambu_Sebagai_Bahan_Konstruksi_dan_NonKonstruksi 
 
Bulan 
Jenis Bambu dan Kandungan Patinya 
Ampel (%) Petung (%) Ulung (%) Apus (%) 
Januari 0.50 0.48 0.33 0.26 
Februari 1.55 1.24 0.31 0.31 
Maret 3.96 2.08 0.36 0.38 
April 1.99 0.32 0.38 0.42 
Mei 4.08 0.90 0.53 0.37 
Juni 3.70 0.56 0.42 0.30 
Juli 1.90 0.40 0.30 0.39 
Agustus 2.67 0.46 0.54 0.29 
September 3.58 2.07 0.27 0.28 
Oktober 4.73 0.49 0.32 0.26 
November 6.22 0.46 0.32 0.50 
Desember 2.82 0.48 0.32 0.31 
Rata-rata 3.41 0.83 0.37 0.33 
 
- Umur bambu3. Penebangan pertama hanya dapat dilakukan apabila bambu sudah 
benar-benar mencapai umur di atas 3 – 4 tahun setelah penanaman. Umur bambu 
antara 3 – 4 tahun sudah menunjukan kualitas bambu yang dapat dipakai sebagai bahan 
konstruksi. 
- Penyimpanan pasca penebangan4. Setelah ditebang, sebaiknya bambu didiamkan 
beberapa hari diatas sebuah alas dengan  posisi tegak, alas batu, misalnya. Tujuannya 
untuk menurunkan semua cairan alami yang terdapat dalam bambu. Alas berfungsi juga 
untuk mencegah kelembaban tanah tidak masuk kembali ke serat batang bambu. 
Pada kegiatan rekonstruksi ini, penebangan dilakukan di bulan Februari dimana kandungan 
pati pada bambu tali adalah 0,31 % (dibawah rata-rata 0,33 %) dan dicari bambu dari 
masyarakat agar usia bambu yang didapatkan 3-4 tahun. 
Sebelum dilakukan perendaman, bambu dibilah terlebih dahulu agar proses perendaman dapat 
lebih singkat. 
 
Bambu Bilah Pilihan  
sumber: dokumentasi pribadi 
                                                          
3 https://bamboeindonesia.wordpress.com/peneliti-bambu/purwito/makalah/ 
4 https://www.academia.edu/8123912/Bambu_Sebagai_Bahan_Konstruksi_dan_NonKonstruksi 
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TAHAP 2 : TAHAP PENGAWETAN (PERENDAMAN)5 
Pengawetan bambu bertujuan untuk menaikan durabilitas dan nilai ekonomis bambu. Ada 2 
jenis metode pengawetan bambu, yaitu : metode non-kimia dan metode kimia.  
Metode non-kimia (tradisional) telah digunakan sejak lama. Kelebihan metode ini yaitu tidak 
memerlukan biaya dan dapat dilakukan sendiri tanpa penggunaan alat-alat khusus. Metode 
non-kimia, misalnya : curing, pengasapan, pelaburan, perendaman dalam air dan perebusan. 
Metode pengawetan secara kimia biasanya menggunakan bahan pengawet. Bahan pengawet 
yang terkenal adalah Copper Chroome Arsenic (CCA). Metode kimia relative mahal tetapi 
menghasilkan perlindungan yang lebih baik. Keberhasilan metode ini sangan bergantung pada 
ketepatan konsentrasi larutan pengawet yang diberikan. Metode kimia misalnya: metode Butt 
Treatment, metode tangki terbuka, metode Boucherie, dan fumigasi (dengan senyawa metal-
bromida). Metode ini tidak selalu ekonomis. Bahan pengawet CCA termasuk bahan yang 
berbahaya dan untuk masa ini bahan kimia pengawet dengan tingkat bahaya rendah adalah 
Borax Boric Acid. 
Tingkat keberhasilan pengawetan bambu dengan metode kimia tergantung dari beberapa 
faktor, yaitu: 
1. Kondisi fisik bambu sebelum diawetkan. Bambu segar lebih mudah diberi perlakuan 
dibanding dengan bambu yang sudah kering 
2. Berat jenis bambu. Makin tinggi berat jenis bambu, makin sulit diawetkan karena ikatan 
pembuluhnya makin rapat dan kandungan serabutnya makin banyak.  
3. Umur bambu. Makin tua umur bambu, kadar airnya makin turun sehingga bambu makin 
sulit diawetkan. 
4. Musim. Metode kimia lebih baik diterapkan pada musim hujan. 
5. Jenis bahan pengawet. Penetrasi pengawet akan lebih baik bila digunakan senyawa 
garam yang larut dalam air. 
6. Posisi dan ukuran bambu 
Meninjau metode dan ketersedian waktu, tenaga, alat dan bahan, tim rekonstruksi memutuskan 
untuk menggunakan metode perendaman dengan kimia Borax Boric Acid dengan konsentrasi 
larutan sebesar 5%. Perendaman dilakukan selama 2 (dua) minggu. 
 
Persiapan Bak Rendam sebesar 1,5 m x 8m dan Pembuatan Larutan Borax Boric Acid 5% 
Sumber: dokumentasi pribadi 
                                                          
5 Sulistyowati, C.Ani. Pengawetan Bambu. Wacana No.6/ Januari-Februari 1997 
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Proses perendaman bambu yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 
Sumber: dokumentasi pribadi 
TAHAP 3 : TAHAP PENGERINGAN6 
Pengeringan bambu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengeringan 
kayu yang memiliki kepadatan struktur yang sama. Ini disebabkan bambu memiliki komponen 
yang sangat mudah menyerap kelembaban.  
Saat bambu mulai mengering, batang bambu akan berkontraksi dan mengkerut. Proses 
pengkerutan ini dimulai sejak bambu ditebang, dan dapat mengurangi diameter bambu hingga 
16% dan mengurangi ketebalannya hingga 17%. Bambu muda sebaiknya tidak digunakan untuk 
keperluan konstruksi, karena tingkat pengerutannya sangat tinggi, selain itu bambu muda juga 
sangat rentan terhadap serangan serangga dan organisme lain.  
Cara yang paling umum dilakukan untuk kebutuhan komersil adalah pengeringan alami dengan 
di angin-anginkan. Ketika bambu diangkat dari tempat pengawetan, bambu tersebut haruslah 
disusun dengan baik dan disimpan di tempat yang terlindung. 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika mengeringkan bambu: 
 Hindari bambu kontak langsung dengan tanah untuk menghindari jamur dan serangga, 
serta menghindari kelembaban. 
 Singkirkan bambu yang terserang hama atau bubuk supaya tidak menjangkiti bambu 
lain. 
 Upayakan ada ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara 
 Hindari perubahan kelembaban yang drastis, misalnya dengan menjemur bambu pada 
sinar matahari secara langsung, karena ini akan dapat membuat bambu retak dan 
bahkan pecah terutama pada bambu utuh. Pengeringan dengan matahari dapat 
dilakukan pada bambu belah. 
 Penyimpanan secara vertical adakn dapat mengeringkan bambu lebih cepat dan 
menghindari kemungkinan terserang jamur. Namun bambu yang dikeringkan secara 
tegak terlalu lama dapat membuat bambu menjadi kurang lurus dan bengkok. 
 Pengeringan secara horizontal dapat dilakukan untuk bambu dalam jumlah besar. 
Bambu harus diletakkan diatas struktur umpak atau alas agar tidak kontak langsung 
dengan tanah. Ini berguna untuk menghindari kelembaban. Disaranakn diantara 
tumpukan bambu diberi alas agar ada sirkulasi yang baik antara batang bambu. 
 Bolak-balik bambu agar pengeringannya merata. 
 
                                                          
6 http://www.bambuawet.com/tentang-bambu/cara_mengawetkan_bambu/cara-pengeringan-bambu/ 
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Waktu yang disarankan untuk pengeringan bambu secara alami dengan diangin-angin adalah 
sekitar 1-2 bulan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pengeringan adalah 
 Kelembaban bambu 
 Ketebalan bambu 
 Kelembaban udara sekitar 
 Tingkat radiasi matahari 
 Musim hujan/kering 
 Sirkulasi dan udara  
Pada tahap pengeringan ini, tim rekonstruksi melakukan proses pengeringan secara horizontal 
dengan pertimbangan bambu bilah tidak dapat diberdirikan secara vertikal. Pengeringan 
dilakukan selama 3 bulan.  
 
Proses pengeringan bambu  
Sumber: dokumentasi pribadi 
Pengecekan kadar air terus dilakukan sebelum bambu dirangkai menjadi elemen struktural. 
Kadar air diharapkan sudah mendekati 20% agar menghindari susut pada bambu. 
   
Pengecekan Kadar Air 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Berikut ini adalah hasil pengecekan kadar air dan waktu pengeringan : 
Waktu 
pengeringan 
Bentuk Bambu sampel Kadar Air 
Kulit Daging 
4 bulan Rooster  
(untuk fasade) 
1 18 % 18 % 
2 16 % 16 % 
3 18 % 18 % 
4 16 % 18 % 
5 20 % 20 % 
3 bulan Bilah Bambu 1 22 % 24 % 
2 22 % 24 % 
3 18 % 20 % 
4 18 % 22 % 
5 18 % 20 % 
 
 
TAHAP 4 : TAHAP PERANGKAIAN ELEMEN STRUKTUR DAN TRANSPORTASI 
Elemen-elemen struktural yang perlu direkonstruksi adalah : 4 buah vertikal utama, 4 buah 
vertikal sekunder, 4 buah busur utama, 4 buah busur sekunder, 1 buah ring 2, dan 1 buah ring 3. 
 
Elemen struktural yang akan direkonstruksi 
Sumber: dokumentasi pribadi 
Tahap perangkaian elemen struktur terutama 8 buah busur dilakukan di lingkungan kampus 
UNPAR. Perbaikan yang dilakukan pada rekonstruksi ini adalah :  
• Memastikan kepadatan bambu bilah  
• Diameter akhir yang menjadi acuan bukan jumlah bilah bambu 
• Ikatan dibantu dengan kawat 
• Jarak ikatan lebih dekat 
Semua material dan elemen struktur yang telah dirangkai dibawa ke tapak pembangunan 
dengan menggunakan truk. 
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Elemen ring 2 dan 3 tidak dilakukan dilingkungan kampus UNPAR karena dimensi elemen yang 
tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke tapak pembangunan. 
Elemen vertikal utama merupakan elemen dengan deformasi yang paling berat, sehingga pada 
waktu rekonstrusi ditambahkan tulangan baja diameter 10 mm ditengah-tengah bambu bilah. 
 
Vertikal utama yang mengalami deformasi 
Sumber: dokumentasi pribadi 
 
Ilustrasi Penambahan tulangan baja pada Elemen Vertikal Utama 
Sumber: dokumentasi pribadi 
 
TAHAP 5 : TAHAP PEMBONGKARAN 
Tahap pembongkaran dilakukan sampai sambungan ke pondasi. Sambungan bambu dan 
pondasi menggunakan cawan baja, sehingga tinggal membuka mur bautnya saja. Pemilihan tipe 
sambungan ini berdampak positif. Ketika elemen struktural perlu diganti, maka tidak perlu 
pembongkaran sampai dengan pondasi.  
 
Sambungan Cawan Baja 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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TAHAP 6 : TAHAP REKONSTRUKSI ELEMEN STRUKTURAL 
Setelah semua elemen struktural lengkap, tahap berikutnya adalah perangkaian elemen 
struktural pada tapak. 
 
Perangkaian Elemen Struktur Utama 
Sumber: dokumentasi pribadi 
 
Perangkaian Kaso yang terbuat dari bilah bambu 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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TAHAP 7 : TAHAP REKONSTRUKSI ATAP 
Setelah struktur utama dan konstruksi atap selesai, pemasangan atap alang-alang dimulai dari 
bawah ke atas dan pada area rawan bocor ditambahkan terpal. Kerapatan alang-alang juga 
ditambah agar mengurangi potensi bocor. Alang-alang yang digunakan dipilih dari alang-alang 
yang lama dan ditambah dengan yang baru. 
 
Proses Pemasangan Atap Alang-Alang 
Sumber: dokumentasi pribadi 
 
Area rawan bocor 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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TAHAP 8 : TAHAP REKONSTRUKSI FASADE 
Perbaikan fasade dilakukan dengan mengubah rancangan dinding bawah yang awalnya 
menggunakan bilik, pada rekonstruksi ini menggunakan anyaman kulit bambu. Pada bagian 
mihrab juga menggunakan anyaman kulit bambu. Fasade rooster juga dihubungkan dengan 
menggunakan lem tembak agar tidak mudah lepas, dimana sebelumnya menggunakan lem kayu. 
  
Perbaikan fasade pada dinding bawah dan juga area mihrab 
Sumber: dokumentasi pribadi 
 
Perbaikan fasade rooster 
Sumber: dokumentasi pribadi 
TAHAP 8 : TAHAP PERAWATAN 
Untuk memastikan kondisi bambu dalam keadaan baik (tidak terserang lagi oleh hama), maka 
tim rekonstruksi melakukan perawatan bangunan setiap 2 bulan setelah bangunan selesai. 
Perawatan yang dilakukan dengan melakukan penyemprotan dengan larutan campuran minyak 
tanah dan kapur barus serta melakukan pelapisan pernish pada bambu. 
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BAB 5 | HASIL DAN KESIMPULAN 
 
Dampak positif dari kegiatan pengabdian rekonstruksi  sampai tahap ini terhadap masyarakat 
yaitu up-dating ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pengawetan, penggunaan bilah 
bambu sebagai material struktur dengan bentuk kekinian serta perawatan.  
Sedangkan dampak positif bagi akademisi sampai tahap ini adalah peningkatan atensi 
komunitas akademik terhadap kelompok masyarakat kecil serta peningkatan kegiatan 
pengembangan ilmu, teknologi dan seni di program studi. Selain itu, dampak bagi mahasiswa 
arsitektur adalah pengembangan softskills dan hardskills.  
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